

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2019—042

华丽家族股份有限公司

关于重庆墨希和宁波墨西工业强基项目的进展 暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目背景情况

2015年6月，重庆墨希科技有限公司（以下简称“重庆墨希”）中标工业和信息化部2015年工业转型升级强基工程国家级公开招标项目（招标编号：TC150B5C0-9）。详见公司于2015年6月12日披露的《关于重庆墨希科技有限公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：临2015-069）。

2017年12月6日，宁波墨西科技有限公司（以下简称“宁波墨西”）与国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）签订工业强基合同书（项目名称：电子级石墨烯微片实施方案）。详见公司于2017年12月7日披露的《关于下属公司宁波墨西科技有限公司收到<2017年工业强基合同书>的公告》（公告编号：临2017-046）及《关于下属公司宁波墨西科技有限公司收到<2017年工业强基合同书>的补充公告》（公告编号：临2017—047）。

二、项目进展情况

（一）重庆墨希项目进展情况

上述项目 in 实施过程中，重庆墨希向重庆市经济和信息化委员会申请将完工时间延期至2019年3月，并将总投资由5,000万元降至4,500万元。详见公司于2018年12月12日披露的《关于宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司工业强基项目进展暨风险提示的公告》（公告编号：临2018-062）。今年3月，重庆墨希已根据调整后的方案按时完成了上述工业强基项目的实施工作。目前，国家相关部委正在对上述项目进行验收。

（二）宁波墨西项目进展情况

由于电子级石墨烯应用市场尚在培育之中，市场应用推广和需求规模未达预期且面临较大的不确定性，为避免产能闲置的风险，宁波墨西已于2018年12月向有关部门申请将2017年国家工业强基项目延期至2019年11月完成。详见公司于2018年12月12日披露的《关于宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司工业强基项目进展暨风险提示的公告》（公告编号：临2018-062）。

基于对目前应用市场规模的判断，宁波墨西现有生产线完全可满足当前及未来数年的需求，为避免产能闲置，控制投资风险，经充分论证与审慎研究，宁波墨西于2019年8月27日向慈溪市经济和信息化局递交了《工业强基工程实施方案终止申请书》，并由该部门逐级转报至国家工信部。

根据慈溪弘正会计师事务所有限公司出具的《宁波墨西科技有限公司2017年工业强基工程/电子级石墨烯微片项目专项审计报告》（慈弘会专审字[2019]第257号），截至2019年6月30日，宁波墨西对2017年工业强基项目已累计投资2,653.15万元，该部分主要用于万吨级石墨烯导电浆料生产线的建设。

宁波墨西本次终止申请需承担相关责任，具体以工信部的最终决定为准。

三、相关风险提示

1、关于重庆墨希2015年工业强基项目，国家相关部委正在对该项目进行验收，最终验收结果以国家工信部发布为准。

2、若宁波墨西终止2017年工业强基项目的申请得到国家工信部的批准，可能需要承担因终止而引起的相关责任，具体以工信部的最终决定为准。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应的信息披露义务。

终止上述事项是公司基于目前石墨烯应用市场的情况所作的判断，宁波墨西将在现有产能的条件下，进一步推进石墨烯产业链的形成，加速石墨烯应用产品的市场推广。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日